

Báo cáo thống kê tổng quan

Thời gian xuất: 30/06/2026 20:30:45
Người xuất: Người kiểm thử
Bộ lọc: Lọc nhanh: Tất cả; Loại mốc ngày: Ngày tạo
Phạm vi: Danh sách theo dõi tối đa 12 dự án | Tổng số dòng: 32

TỔNG QUAN

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Tổng dự án	16	
Tổng công việc	81	
Tổng nhân sự	42	
Tổng ngân sách	45.529.195.001 VNĐ	VNĐ
Tổng chi phí	123.456.790 VNĐ	VNĐ
Ngân sách còn lại	45.405.738.211 VNĐ	VNĐ
Tỷ lệ sử dụng ngân sách	4.35%	%

CẢNH BÁO

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Công việc trễ hạn	16	
Nhân sự quá tải	3	
Dự án vượt ngân sách	2	

THỐNG KÊ THEO DỰ ÁN

Danh sách theo dõi tối đa 12 dự án

STT	Dự án	Quản lý	Tiến độ	Ngân sách	Chi phí	Chênh lệch
1	Dự án theo dõi 1	Quản lý 1	7.5%	100.000.000 VNĐ	80.000.001 VNĐ	-20.000.000 VNĐ
2	Dự án theo dõi 2	Quản lý 2	15%	200.000.001 VNĐ	160.000.001 VNĐ	-40.000.000 VNĐ
3	Dự án theo dõi 3	Quản lý 3	22.5%	300.000.001 VNĐ	240.000.002 VNĐ	-60.000.000 VNĐ
4	Dự án theo dõi 4	Chưa phân công	30%	400.000.002 VNĐ	320.000.002 VNĐ	-80.000.000 VNĐ
5	Dự án theo dõi 5	Quản lý 5	37.5%	500.000.002 VNĐ	400.000.003 VNĐ	-100.000.000 VNĐ
6	Dự án theo dõi 6	Quản lý 6	45%	600.000.003 VNĐ	480.000.003 VNĐ	-120.000.000 VNĐ
7	Dự án theo dõi 7	Quản lý 7	52.5%	700.000.003 VNĐ	560.000.004 VNĐ	-140.000.000 VNĐ

Báo cáo thống kê tổng quan

Thời gian xuất: 30/06/2026 20:30:45
Người xuất: Người kiểm thử
Bộ lọc: Lọc nhanh: Tất cả; Loại mốc ngày: Ngày tạo
Phạm vi: Danh sách theo dõi tối đa 12 dự án | Tổng số dòng: 32

STT	Dự án	Quản lý	Tiến độ	Ngân sách	Chi phí	Chênh lệch
8	Dự án theo dõi 8	Chưa phân công	60%	800.000.004 VNĐ	640.000.004 VNĐ	-160.000.000 VNĐ
9	Dự án theo dõi 9	Quản lý 9	67.5%	900.000.004 VNĐ	720.000.005 VNĐ	-180.000.000 VNĐ
10	Dự án theo dõi 10	Quản lý 10	75%	1.000.000.005 VNĐ	800.000.005 VNĐ	-200.000.000 VNĐ
11	Dự án theo dõi 11	Quản lý 11	82.5%	1.100.000.005 VNĐ	880.000.006 VNĐ	-220.000.000 VNĐ
12	Dự án theo dõi 12	Chưa phân công	90%	1.200.000.006 VNĐ	960.000.006 VNĐ	-240.000.000 VNĐ

DỰ ÁN TRỄ

STT	Dự án	Quản lý	Số ngày trễ	Tiến độ	Trạng thái
1	Dự án trễ 1	Quản lý trễ 1	3	12.5%	Trễ tiến độ
2	Dự án trễ 2	Quản lý trễ 2	6	25%	Trễ tiến độ
3	Dự án trễ 3	Quản lý trễ 3	9	37.5%	Trễ tiến độ
4	Dự án trễ 4	Quản lý trễ 4	12	50%	Trễ tiến độ
5	Dự án trễ 5	Quản lý trễ 5	15	62.5%	Trễ tiến độ

DỰ ÁN VƯỢT NGÂN SÁCH

STT	Dự án	Ngân sách	Chi phí	Vượt ngân sách	Quản lý
1	Dự án vượt ngân sách 1	100.000.000 VNĐ	125.000.001 VNĐ	25.000.001 VNĐ	Quản lý ngân sách 1
2	Dự án vượt ngân sách 2	200.000.001 VNĐ	250.000.002 VNĐ	50.000.001 VNĐ	Quản lý ngân sách 2
3	Dự án vượt ngân sách 3	300.000.001 VNĐ	375.000.002 VNĐ	75.000.002 VNĐ	Quản lý ngân sách 3
4	Dự án vượt ngân sách 4	400.000.001 VNĐ	500.000.003 VNĐ	100.000.002 VNĐ	Quản lý ngân sách 4
5	Dự án vượt ngân sách 5	500.000.001 VNĐ	625.000.004 VNĐ	125.000.003 VNĐ	Quản lý ngân sách 5